Plan de suivi de l'utilisation de mSupply

Programme : gestion des stocks de produits de santé au niveau décentralisé, Côte d'Ivoire **Maîtrise d'ouvrage :** Nouvelle PSP-CI / Direction de l'Approvisionnement et de la Pharmacie (DAP) / coordination nationale **Financement :** Département d'État des États-Unis, jusqu'en 2030 **Instrument central :** Tableau de bord DQA mSupply (application de suivi existante) **Version :** 1.0 (2026-09) · Document de travail soumis à la direction du projet **Statut des mentions :** *Information à confirmer* = donnée non disponible à ce jour · *Évolution proposée* = fonctionnalité qui n'existe pas encore dans l'application

---

1. Résumé exécutif

Le programme a déployé mSupply comme système de gestion des stocks de produits de santé dans un réseau de sites décentralisés. Le déploiement d'un outil ne garantit pas son utilisation, et l'utilisation ne garantit pas une gestion des stocks de meilleure qualité. Le présent plan organise le passage d'un constat descriptif (« le site utilise ou n'utilise pas mSupply ») à un pilotage opérationnel de l'adoption : détecter au fil de l'eau les sites qui décrochent, comprendre pourquoi, décider d'une action, la suivre jusqu'à la vérification, et documenter le résultat pour ne pas recommencer indéfiniment les mêmes interventions.

Le plan s'appuie sur un actif déjà en production : le **Tableau de bord DQA mSupply**. Cette application consolide chaque semaine un extrait de la base mSupply transmis par la DAP, calcule par site un score de conformité des données sur six piliers, et historise la progression dans le temps. Le plan ne demande pas de construire un nouveau système. Il demande de **relire la donnée déjà disponible sous deux angles** : un **axe adoption** (le site fait-il réellement tourner sa gestion de stock sur mSupply) et un **axe qualité des données** (les données saisies sont-elles fiables), et d'ajouter autour de l'application une **boucle d'action** légère (une fiche de supervision trimestrielle d'une page, un registre des actions correctives).

Le dispositif est cadré par la contrainte structurante du programme : les données n'arrivent pas en temps réel, elles arrivent par lot hebdomadaire. Tout le cycle de suivi en découle. Le plan reste honnête sur ce qu'il peut mesurer : plusieurs dimensions souvent citées (fréquence de connexion individuelle, usage détaillé des modules, connectivité) ne sont pas observables avec la donnée actuelle et sont traitées comme des évolutions à négocier, pas comme des acquis.

Le périmètre de départ est de 40 sites. L'ambition, sur l'horizon 2030, est une couverture nationale progressive (33 régions, 113 districts), **conditionnée** à la capacité de la DAP à étendre l'extraction hebdomadaire. La feuille de route en cinq phases (Baseline, Monitoring, Intervention, Optimisation, Pérennisation) organise cette montée en charge et le transfert progressif de la routine à la coordination nationale.

---

2. Contexte et justification

2.1 mSupply au niveau décentralisé

mSupply est le système de gestion des stocks utilisé par le réseau. Au niveau d'un site, l'utilisation attendue se traduit par des actes concrets et datés : enregistrer les réceptions de produits, saisir les dispensations ou

les distributions, réaliser l'inventaire de fin de mois, soumettre la réquisition mensuelle de réapprovisionnement, corriger le stock théorique par un ajustement lorsqu'un écart est constaté. Ces actes laissent une trace dans la base : c'est cette trace que le suivi exploite.

2.2 L'application de suivi existante

Le **Tableau de bord DQA mSupply** est en service. Son fonctionnement :

- **Source unique et cadence.** La DAP transmet chaque semaine un classeur Excel unique, extrait de mSupply sur une fenêtre glissante de 45 jours (le recouvrement permet de rattraper une semaine manquée). Ce classeur contient dix jeux de données : métadonnées de l'extraction, sites, rattachement site-programme, produits, transactions, lignes de transactions, photo du stock actuel, inventaires, lignes d'inventaire, réquisitions.
- **Traitement.** L'application valide le classeur, l'intègre dans un modèle en trois couches (miroir brut, données typées et dédoublonnées, indicateurs), calcule les indicateurs dans des vues de base de données, puis **fige** les scores du mois pour en garantir l'immuabilité.
- **Restitution.** Un tableau de bord national, une liste des sites, une fiche par site (scores par pilier, courbes d'évolution, radar, détail ligne à ligne), une fiche produit-mois, un écran de synthèse, un écran d'imports, et des écrans d'administration (produits traceurs, grille de paramètres, comptes, référentiel des structures).
- **Grain.** Site (magasin mSupply) x programme x mois. **Aucune donnée utilisateur mSupply** n'est extraite : ni identité de l'agent qui a saisi une transaction, ni journal de connexion, ni usage des écrans mSupply.

2.3 Justification du plan

L'application produit aujourd'hui un **verdict de qualité des données**. Le programme a besoin, en plus, d'un **pilotage de l'adoption** : savoir quels sites décrochent, agir avant l'abandon, et vérifier que l'appui porte ses fruits. Les deux besoins se nourrissent de la même donnée hebdomadaire mais répondent à des questions différentes. Le plan formalise cette double lecture et l'outille d'un cycle opérationnel et d'une boucle d'action.

---

3. Problématique

3.1 Pourquoi « le taux d'utilisation » ne suffit pas

Un indicateur binaire (« le site utilise / n'utilise pas mSupply ») masque huit réalités distinctes, chacune appelant une réponse différente :

Niveau	Question	Ce qu'un « taux d'utilisation » ne dit pas
Accès	Le site a-t-il un poste, une connexion, un compte actif ?	Un site sans accès n'est pas un site qui refuse l'outil.
Utilisation	Le site enregistre-t-il des transactions ?	Une transaction par mois n'est pas une gestion de stock sur mSupply.
Utilisation régulière	Les saisies suivent-elles le rythme réel des mouvements de stock ?	Un site peut saisir en bloc une fois par mois, ce qui casse la valeur opérationnelle.
Utilisation correcte	Les saisies respectent-elles le processus (inventaire avant réquisition, ajustement justifié) ?	Des données saisies mais fausses sont pires qu'une absence de données.
Utilisation complète des fonctionnalités	Le site utilise-t-il l'inventaire, la réquisition, la dispensation, pas seulement la réception ?	Un usage partiel laisse des angles morts dans la chaîne.
Qualité des données	Les quantités saisies concordent-elles avec le stock physique ?	C'est l'objet des six piliers PAQD.
Utilisation des données pour la décision	Les données mSupply servent-elles à commander, à anticiper une rupture ?	Un système alimenté mais jamais consulté n'a pas d'effet.
Appropriation durable	Le site maintient-il ces pratiques sans appui externe ?	C'est la seule mesure qui compte à la fin du projet.

3.2 Conséquence pour le plan

Le suivi doit distinguer explicitement ces niveaux, mesurer ceux qui sont observables, évaluer les autres en supervision, et attacher à chaque signal de dégradation une décision. Un plan qui produit des statistiques sans dire ce que l'équipe doit faire quand elles se dégradent n'est pas un plan de suivi, c'est un rapport.

---

4. Objectif général

Piloter l'adoption et l'utilisation effective de mSupply dans le réseau décentralisé, de manière à ce que chaque site atteigne et maintienne une gestion des stocks régulière, correcte et autonome sur le système, et à ce que l'équipe programme puisse détecter, prioriser et corriger les décrochages au fil de l'eau.

---

5. Objectifs spécifiques

1. **Mesurer l'adoption** de mSupply par site, sur une échelle opérationnelle claire, à partir de la donnée déjà disponible.
2. **Détecter au fil des imports hebdomadaires** les sites en décrochage ou à risque d'abandon.
3. **Comprendre les barrières** à l'utilisation, via une fiche de supervision trimestrielle légère.
4. **Déclencher et suivre des actions correctives** ciblées, jusqu'à leur vérification, dans un registre partagé.

5. **Évaluer l'efficacité des interventions** (l'appui améliore-t-il réellement l'utilisation, et l'amélioration tient-elle dans le temps).
6. **Segmenter l'appui** : concentrer les ressources sur les sites qui en ont besoin, alléger le suivi des sites autonomes.
7. **Préparer la pérennisation** : transférer la routine à la coordination nationale et réduire la dépendance au projet d'ici 2030.
8. **Documenter la progression vers l'usage des données pour la décision**, comme cap de moyen terme.

---

6. Théorie du changement et modèle d'adoption

6.1 Le parcours d'une structure

Une structure ne passe pas d'un coup de la non-utilisation à l'appropriation. Elle franchit des paliers, et peut régresser. Le modèle narratif compte sept niveaux. Pour chacun, le tableau indique ce que l'on cherche à observer, le comportement attendu, le risque si le niveau n'est pas atteint, l'intervention type, et **comment le niveau est apprécié** (par la donnée de l'application, par la fiche de supervision, ou non mesuré à ce jour).

Niveau	Ce qu'on observe	Comportement attendu	Risque si non atteint	Intervention type	Mode d'appréciation
Accès	Poste, connexion, compte mSupply actif	Le site peut se connecter et saisir	Non-utilisation subie, faussement lue comme un refus	Résolution matérielle, activation du compte, appui connectivité	**Supervision** (checklist fiche) · *Information à confirmer* pour un suivi systématique
Première utilisation	Premières transactions enregistrées	Le site saisit au moins les réceptions et les dispensations	Le déploiement reste théorique	Formation initiale, accompagnement des premières saisies	**Donnée** : présence de transactions
Utilisation régulière	Rythme des saisies vs rythme réel des mouvements	Saisie au fil des jours, réquisition mensuelle à l'heure	Données périmées, sans valeur opérationnelle	Coaching sur la routine quotidienne, rappels calendaires	**Donnée** : P3 régularité, P2 promptitude
Utilisation correcte	Respect du processus, cohérence physique / théorique	Inventaire de clôture fait et saisi, ajustements justifiés, écarts maîtrisés	Décisions fondées sur des données fausses	Coaching processus (comptage, ordre des opérations, usage des ajustements)	**Donnée** : P1 complétude, P4 conformité, P5 concordance, P6 ajustements
Maîtrise	Autonomie de saisie, résolution des erreurs courantes	Le gestionnaire corrige seul ses erreurs, forme un remplaçant	Dépendance permanente à l'appui externe	Réduction progressive de l'accompagnement, tutoriels courts	**Supervision** (appréciation du point focal) · non mesuré par la donnée
Appropriation	Les données mSupply servent à décider (commande, anticipation de rupture)	Le stock mSupply est consulté en réunion de gestion	Système alimenté mais sans effet sur la disponibilité	Démonstration de valeur, intégration aux revues de stock	**Supervision** + un proxy de donnée (voir section 20)
Pérennisation	Maintien des pratiques sans intervention	Niveau tenu plusieurs cycles sans action corrective ouverte	Régression dès la fin du projet	Institutionnalisation, transfert à la routine de district	**Donnée** : stabilité de la trajectoire + absence d'action ouverte

6.2 L'échelle opérationnelle

Pour le pilotage quotidien, ce parcours à sept niveaux est trop fin et à moitié non mesurable. Le plan retient une **échelle opérationnelle à quatre niveaux**, qui se calcule directement sur la donnée de l'application et qui pilote le classement, la segmentation et le routage de l'appui.

Niveau	Définition mesurable	Correspondance narrative
Actif	Au moins une transaction saisie dans le mois	Première utilisation
Régulier	Niveau Actif + P3 (régularité) et P2 (promptitude) au seuil de la grille, sur les deux derniers cycles	Utilisation régulière
Fiable	Niveau Régulier + P1, P4, P5, P6 au seuil, sur le dernier cycle	Utilisation correcte
Autonome	Niveau Fiable tenu deux cycles consécutifs sans action corrective ouverte	Maîtrise + Pérennisation

6.3 La boucle de pilotage

Le dispositif tourne selon une boucle unique, du signal à la documentation :

Collecter → Consolider → Analyser → Détecter → Alerter → Prioriser → Agir → Vérifier → Documenter

La section 7 détaille le rôle de l'application à chaque étape.

---

7. Cadre conceptuel du suivi

Rôle de l'application et des acteurs à chaque étape de la boucle.

Étape	Données nécessaires	Source	Rôle de l'application	Acteur	Résultat attendu
Collecter	Transactions, inventaires, réquisitions, stock des 45 derniers jours	Extraction mSupply	(indirect) définit le contrat d'extraction (spécification v2)	DAP	Classeur hebdomadaire conforme
Consolider	Le classeur reçu	Import dans l'application	Validation, intégration en trois couches, dédoublonnage sur les identifiants mSupply	Application (auto) · coordination (contrôle)	Données du mois intégrées et contrôlées
Analyser	Données intégrées + grille de paramètres versionnée	Base de l'application	Calcul des six piliers, du score composite, du **niveau d'adoption** et du **signal** ; historisation	Application (auto)	Scores figés, niveaux et signaux à jour
Détecter	Scores et niveaux du mois + historique	Application	Comparaison au seuil et à la tendance (2 cycles), identification des sites en décrochage	Application (écran Alertes)	Liste des sites à traiter
Alerter	Liste des sites Rouge, sans transaction, fraîcheur dépassée	Application	Mise en évidence à l'écran ; *Évolution proposée* : notification au point focal	Coordination	Points focaux informés
Prioriser	Niveau, signal, segment, ancienneté de chaque site	Application (écran Performance & segmentation)	Classement et filtrage par segment	Coordination	Plan d'appui du mois
Agir	Diagnostic de la cause (barrière)	Fiche de supervision + échange avec le site	(indirect) fournit le contexte historique du site	Point focal district	Action convenue, responsable, échéance
Vérifier	Score et niveau du site aux cycles suivant l'action	Application	Mesure avant / après, tendance post-intervention	Coordination	Action confirmée ou ré-ouverte / escaladée
Documenter	Problème, cause, action, résultat attendu, résultat obtenu	Registre des actions correctives	(interim : tableur) *Évolution proposée n°1* : module applicatif	Coordination	Historique consultable, pas de répétition inutile

8. Dimensions de suivi

Le plan structure le suivi autour de huit dimensions. Pour chacune : ce qu'elle couvre, et sa **disponibilité de donnée réelle** aujourd'hui.

Dimension	Contenu	Disponibilité
A. Disponibilité / Accessibilité	Accès au système, connectivité, équipement, compte utilisateur	**Supervision uniquement.** Aucune donnée d'infrastructure dans l'extraction. *Information à confirmer* : possibilité d'un relevé d'accès par la DAP.
B. Utilisation	Fréquence des transactions, régularité, fraîcheur (délai depuis la dernière saisie)	**Donnée disponible.** Reformulation assumée : « fréquence de connexion » devient « fréquence des transactions ».
C. Qualité d'utilisation	Complétude, cohérence, exactitude, respect des processus, anomalies	**Donnée disponible.** C'est l'objet des piliers P1, P4, P5, P6.
D. Utilisation fonctionnelle	Usage des fonctions clés	**Partiel.** Observables : réquisition, réception, dispensation, inventaire, ajustement, et le mode (magasin / dispensaire). Non observables (commandes fournisseur, transferts inter-sites, prévisions, rapports) : *Évolution proposée* selon extension de l'extraction.
E. Comportement utilisateur	Habitudes, contournement, doublons papier, résistance, autonomie	**Supervision + inférence de donnée.** Le recours élevé aux ajustements et la saisie en bloc sont des proxies de comportement ; le reste s'apprécie en visite.
F. Capacité / Compétence	Maîtrise, besoins de coaching, erreurs récurrentes, nouveaux utilisateurs, turnover	**Supervision.** Le turnover est *Information à confirmer* faute de donnée utilisateur ; il est déclaré en fiche de supervision.
G. Environnement organisationnel	Supervision, leadership, organisation du travail, responsabilisation	**Supervision uniquement.**
H. Pérennisation	Capacité à utiliser mSupply sans appui, maintien des pratiques, résolution autonome des problèmes	**Donnée (proxy) + supervision.** Proxy : niveau Autonome tenu sans action ouverte.

9. Cadre des indicateurs

9.1 Principe

Douze indicateurs pilotables, pas trente. Un indicateur n'entre dans le cadre que si une décision lui est attachée : « si cet indicateur se dégrade, l'équipe fait X ». Les autres mesures utiles mais non pilotables figurent en annexe E (mapping dimension vers donnée).

Quatre familles :

- **KPI d'alerte** : déclenchent une action à court terme sur un site.

- **KPI de comportement** : décrivent comment le site utilise le système.
- **KPI de processus** : décrivent la santé du dispositif de suivi lui-même.
- **KPI de résultat** : mesurent l'effet d'ensemble (adoption et qualité).

9.2 Les douze indicateurs

#	Indicateur	Famille	Définition	Source	Fréquence	Désagrégation	Seuil / signal
1	Sites sans aucune transaction du mois	Alerte	Sites du périmètre sans transaction saisie sur le mois PAQD	Jeu Transactions	Hebdo / mensuel	District, programme	> 0 site : Rouge pour ces sites
2	Fraîcheur des données	Alerte	Jours entre la dernière transaction saisie du site et la date d'extraction	Transactions + métadonnées	Hebdo	Site	> 10 j : Orange ; > 20 j : Rouge
3	Sites en baisse sur 2 cycles	Alerte	Sites dont le niveau d'adoption ou le score composite recule deux cycles de suite	Historique de l'application	Cycle	District	Tout site concerné : Orange au minimum
4	Régularité de saisie (P3)	Comportement	Part des jours du mois avec au moins une sortie de stock (dispensation) ; pour un district, part des réquisitions de zone servies	Vues d'indicateurs	Mensuel	Site, programme	Grille : 65 % (soins), 80 % (district)
5	Promptitude des réquisitions (P2)	Comportement	Réquisition du mois soumise avant l'échéance de la strate (5, 7 ou 10 du mois suivant)	Jeu Réquisitions	Mensuel	Site, programme	Grille : 100 %
6	Complétude des transactions (P1)	Comportement	Présence de l'inventaire, de la réquisition et de la réception attendus en fin de mois	Vues d'indicateurs	Mensuel	Site, programme	Grille : 100 %

#	Indicateur	Famille	Définition	Source	Fréquence	Désagrégation	Seuil / signal
7	Recours aux ajustements d'inventaire (P6)	Comportement	Ajustements d'inventaire rapportés au total des mouvements de stock du mois	Lignes de transactions	Mensuel	Site	Grille : 5 % maximum
8	Part des sites Fiable ou Autonome	Résultat	Sites au niveau Fiable ou Autonome sur l'échelle d'adoption	Application (niveau calculé)	Cycle	District, région	Cible fixée en Phase 1 sur la distribution de baseline
9	Couverture de l'extraction	Processus	Sites présents dans le classeur hebdomadaire rapportés aux sites du périmètre	Métadonnées + jeu Sites	Hebdo	(national)	< 95 % : anomalie
10	Délai import vers disponibilité	Processus	Jours entre la réception du classeur et le gel des scores du mois	Journal d'imports	Hebdo	(national)	Dérive vs cible interne
11	Actions correctives : ouvertes, en retard, clôturées	Processus	Décompte du registre des actions correctives	Registre (tableur, puis module)	Mensuel	District	Toute action en retard
12	Score composite PAQD moyen et distribution des classifications	Résultat	Moyenne du score sur 100 et répartition CONFORME / PARTIELLEMENT CONFORME / NON CONFORME	Vues d'indicateurs	Cycle	District, région, programme	Classification en base (90 / 75)

9.3 Indicateurs d'efficacité des interventions

Deux indicateurs supplémentaires, exploités en revue semestrielle (section 19) :

- **Taux de maintien de l'amélioration** : part des sites qui, après clôture d'une action corrective, restent au niveau atteint pendant les deux cycles suivants.

- **Réduction des segments à risque** : variation, d'un semestre à l'autre, du nombre de sites en segment « À risque » et « Faible usage ».

---

10. Architecture du système de suivi

10.1 Sources de données

Source	Nature	Cadence	Responsable	Statut
Classeur d'extraction mSupply (10 jeux)	Automatique (extrait de la base mSupply)	Hebdomadaire, fenêtre 45 jours	DAP (extraction : point de contact nommé)	**Existe** · contrat = spécification d'extraction v2
Fiche de supervision trimestrielle (1 page)	Manuelle	Trimestrielle, pendant la visite déjà prévue	Point focal district	**À mettre en place** (annexe B)
Registre des actions correctives	Manuelle	Continue, revue mensuelle	Coordination nationale	**À mettre en place** (annexe C) · module applicatif = *Évolution proposée n°1*
Journal d'accès / relevé d'équipement	Manuelle ou extraite	Trimestrielle	Point focal district / DAP	*Information à confirmer*
Colonne « agent qui a saisi » sur les transactions	Automatique	Hebdomadaire	DAP	*Information à confirmer* (négociation) · débloquerait le suivi par utilisateur

10.2 Flux

1. La DAP produit et transmet le classeur hebdomadaire.
2. La coordination l'importe dans l'application ; l'application valide, intègre, calcule et fige.
3. L'application met à jour, par site : les six piliers, le score composite, le **niveau d'adoption**, le **signal** et le **segment**.
4. La coordination lit l'écran Alertes (hebdomadaire) et l'écran Performance & segmentation (mensuel).
5. Les points focaux district traitent les sites qui leur sont affectés, remplissent la fiche de supervision au trimestre, et alimentent le registre.
6. La coordination suit le registre, mesure les effets avant / après, et rend compte en revue semestrielle.

10.3 Ce que le suivi ne collecte pas

Pas de collecte manuelle mensuelle. Pas de questionnaire utilisateur. Pas de saisie parallèle de données de stock. La seule collecte manuelle est la fiche de supervision trimestrielle, d'une page, intégrée à une visite existante.

---

11. Rôle de l'application dans le plan

Classement de chaque capacité selon quatre statuts : **existe**, **exploitable immédiatement**, **à améliorer**, **évolution future**.

11.1 Ce qui existe et est exploitable immédiatement

- Import hebdomadaire validé, intégration en trois couches, gel des scores (immuabilité des mois clos).
- Calcul des six piliers PAQD et du score composite, par site, mois et programme.
- Historisation et courbes d'évolution ; distinction mois clos / mois en cours (score provisoire).
- Tableau de bord national : score moyen, tendance, répartition des classifications, sous-composantes en difficulté.
- Liste des sites paginée, filtrable par district et programme.
- Fiche site : scores par pilier, radar, courbes (composite, par pilier, par sous-composante), détail ligne à ligne lu en direct du core.
- Fiche produit-mois : toutes les grandeurs brutes derrière P3 à P6 pour un produit traceur.
- Écran de synthèse (agrégations district, région, programme), écran d'imports, écrans d'administration (produits traceurs, grille de paramètres versionnée, comptes, référentiel des structures).

11.2 Ce qui est à améliorer (adaptations de l'existant)

- **Calcul et affichage du niveau d'adoption et du signal** par site (dérivés des piliers déjà calculés et de la tendance).
- **Colonnes niveau / signal / segment** dans la liste des sites, avec filtre par segment.
- **Distribution des niveaux d'adoption et des signaux** sur le tableau de bord national.
- **Indicateur de fraîcheur** (délai depuis la dernière transaction) par site.
- **Couverture de l'extraction** affichée à chaque import (sites reçus / attendus).

11.3 Ce qui constitue une évolution future

- **Module de registre des actions correctives** (*Évolution proposée n°1*) : création, affectation, échéance, statut, résultat attendu / obtenu, lien vers l'indicateur déclencheur, historique par site.
- **Écran Alertes & actions** dédié, avec notification au point focal.
- **Vue nationale d'adoption dans le temps** et analyse de cohortes (Nouveaux sites).
- **Suivi par utilisateur nommé** (conditionné à l'obtention de la colonne « agent » dans l'extraction).
- **Suivi de l'usage des fonctionnalités** hors des cinq natures actuelles (conditionné à l'extension de l'extraction).
- **Cadence infra-hebdomadaire** (conditionnée à un changement de mode d'alimentation, non prévu).

---

12. Système d'alertes et de segmentation

12.1 Deux lectures distinctes

- **Niveau d'adoption** (Actif, Régulier, Fiable, Autonome) : *où en est le site*. C'est un état.

- **Signal** (Vert, Orange, Rouge) : *quelle attention le site demande maintenant*. C'est une urgence, orthogonale au niveau. Un site Fiable mais en baisse deux cycles est Orange ; un nouveau site Actif et stable est Vert.

Le signal ne se confond pas avec la classification qualité PAQD (CONFORME / PARTIELLEMENT CONFORME / NON CONFORME), qui reste le verdict sur la fiabilité des données.

12.2 Règle de signal

Signal	Condition
Vert	Niveau stable ou en progression, aucune alerte active (indicateurs 1, 2, 3)
Orange	Un signe de dégradation : une baisse sur 1 à 2 cycles, ou une sous-composante de l'axe adoption passée sous le seuil, ou une fraîcheur entre 10 et 20 jours
Rouge	Décrochage : sous le niveau Actif, ou baisse sur 2 cycles et plus, ou fraîcheur supérieure à 20 jours, ou aucune transaction du mois

12.3 Méthode de fixation des seuils

Approche **hybride**, sans seuil arbitraire :

1. **Plancher normatif.** Les seuils des piliers de l'axe adoption sont ceux de la grille de paramètres versionnée, déjà validés avec la coordination PAQD (P3 : 65 % soins / 80 % district ; P2 : 100 % ; P1 : 100 %). Un site doit les passer pour prétendre au niveau Régulier ou Fiable.
2. **Règle de tendance.** Indépendamment du niveau atteint, deux cycles de baisse consécutifs entraînent un déclassement du signal (vers Orange, puis Rouge).
3. **Calage empirique en Phase 1.** Les seuils propres au plan (fraîcheur, cible de « part Fiable+ ») sont fixés après la période de baseline, sur la distribution réellement observée, puis révisés à chaque revue annuelle. Toute modification de la grille PAQD passe par l'écran d'administration et ne s'applique qu'au cycle suivant (immuabilité des scores figés).

12.4 Segmentation

Cinq segments, **dérivés** du niveau, du signal et de l'ancienneté. Un seul système, pas trois étiquettes parallèles. La segmentation pilote le routage de l'appui.

Segment	Règle	Niveau de surveillance	Fréquence de suivi	Type d'intervention	Responsable	Escalade
Performer	Fiable ou Autonome, signal Vert	Léger	Cycle	Valorisation, mobilisation comme pair-formateur	Point focal district	(sans objet)
À risque	Tout niveau, signal Orange	Renforcé	Mensuel	Diagnostic de barrière, action préventive ciblée	Point focal district	Coordination si Orange persiste 2 cycles
Faible usage	Actif ou Régulier, signal Rouge	Intensif	Mensuel, contact intercalaire	Coaching sur site, plan de redressement	Point focal district + support technique	Coordination immédiate
Non-utilisateur	Sous le niveau Actif (aucune transaction depuis 1 cycle et plus)	Critique	Hebdomadaire jusqu'à reprise	Visite en urgence, diagnostic accès / personnel / matériel	Coordination + point focal	Management PSP-CI si non résolu en 1 mois
Nouveau	Site intégré au périmètre depuis moins de 2 cycles	Renforcé (accompagnement)	Bimensuel	Accompagnement des premières saisies, passation	Point focal district	Coordination si pas de progression après 2 cycles

13. Stratégie de changement de comportement

Le plan ne se limite pas à la formation. Il traite la sous-utilisation comme un problème de comportement, dont la cause conditionne l'intervention.

13.1 Matrice Barrière vers Cause vers Intervention vers Responsable vers Indicateur de

succès

Barrière	Cause probable	Intervention	Responsable	Indicateur de succès
Manque de compétence	Formation initiale insuffisante, turnover	Coaching sur site, tutoriels courts ciblés sur les erreurs constatées	Point focal district	La fraîcheur repasse sous 5 jours ; P3 remonte au seuil
Manque de confiance	Peur de faire une erreur irréversible	Accompagnement, période de saisie supervisée	Point focal district	Nombre de transactions saisies en autonomie
Absence de motivation	Le site ne reçoit jamais de retour sur ce qu'il saisit	Restitution mensuelle des scores au site, reconnaissance des Performers	Coordination	Évolution du niveau d'adoption du site
Mauvaise compréhension du bénéfice	mSupply perçu comme une contrainte de reporting	Démonstration concrète : une rupture évitée grâce à la visibilité du stock	Point focal district	Consultation des données de stock en réunion de gestion (fiche de supervision)
Surcharge de travail	Sous-effectif, cumul de fonctions	Réorganisation de la routine, priorisation des saisies critiques (dispensation, réception)	Point focal district + responsable du site	P3 régularité
Problèmes techniques, connectivité, équipement	Matériel vétuste, coupures fréquentes	Signalement au support technique, cadrage d'un mode dégradé (saisie différée encadrée)	Support technique	Fraîcheur des données ; nombre d'incidents ouverts / résolus
Changement de personnel	Départ du gestionnaire formé	Passation documentée obligatoire, formation express du remplaçant sous 2 semaines	Point focal district	Maintien du niveau d'adoption au trimestre du remplacement
Supervision insuffisante	Visites de district espacées	Intégration du suivi mSupply à la visite trimestrielle (fiche 1 page)	Coordination	Taux de fiches de supervision remplies
Absence de responsabilisation	Aucune conséquence à la non-utilisation	Inscription de l'adoption dans les revues de performance de district	Coordination + management	Part des districts avec une revue mSupply documentée
Processus parallèles	Registre papier maintenu en doublon	Accompagnement à l'abandon progressif du papier une fois mSupply fiable	Point focal district	Segment du site (passage à Fiable)
Préférence pour les anciennes pratiques	Habitude, ancienneté	Démonstration de valeur, mise en relation avec des pairs Performers	Point focal district	Niveau d'adoption
Manque de feedback	Le site ne voit jamais ses	Accès en lecture au tableau de bord pour le point focal	Coordination	Consultation du tableau de bord (*Information à*

Barrière	Cause probable	Intervention	Responsable	Indicateur de succès
	propres scores	et, si possible, le site		*confirmer* : nécessite des comptes dédiés)

13.2 Palette d'interventions

Formation, coaching, supervision, accompagnement ciblé, support technique, rappel calendaire, communication, démonstration de valeur, responsabilisation managériale, analyse des performances, partage des bonnes pratiques. Le choix se fait à partir de la cause identifiée, pas par défaut.

---

14. Stratégie d'intervention

L'intervention est calibrée par segment (section 12.4). Principes transversaux :

- **Priorité aux Non-utilisateurs et au Faible usage.** Ce sont les sites où l'effet marginal d'une action est le plus fort.
- **Accompagnement systématique des Nouveaux** pendant deux cycles, pour éviter qu'ils ne basculent en Faible usage.
- **Action préventive sur les À risque.** Un site Orange traité tôt coûte moins cher qu'un site Rouge.
- **Allègement pour les Performers.** Suivi au cycle, mobilisation comme pairs-formateurs.
- **Une action par cause, pas une formation pour tout.** La matrice de la section 13 est la référence.
- **Toute intervention est tracée** dans le registre (section 15), avec une échéance et une vérification.

---

15. Suivi des actions correctives

15.1 Le registre

Interim : un tableur unique tenu par la coordination nationale, sur le gabarit de l'annexe C. Cible : un module de l'application (*Évolution proposée n°1*).

Colonnes : site, date de détection, problème, indicateur déclencheur, cause identifiée, action décidée, responsable, échéance, statut (ouverte / en cours / en retard / clôturée / escaladée), résultat attendu, résultat obtenu, date et mode de vérification.

15.2 Cycle de revue

- **Mensuel.** La coordination passe en revue toutes les actions ouvertes : avancement, échéances dépassées, escalades. Nouvelle affectation pour les sites entrés en alerte depuis la revue précédente.
- **Trimestriel.** Le point focal met à jour, en fiche de supervision, le suivi des actions du trimestre précédent.
- **Vérification.** Une action n'est clôturée que lorsque l'indicateur déclencheur est revenu au seuil et s'y maintient sur le cycle suivant. Sinon, elle est ré-ouverte ou escaladée.

15.3 Mémoire

Le registre conserve l'historique par site. Avant toute nouvelle action, la coordination consulte les actions passées du site : si la même cause revient malgré une intervention antérieure, l'action change de nature (escalade, appui d'un autre type, décision managériale), elle ne se répète pas à l'identique.

---

16. Gouvernance et RACI

16.1 Acteurs

Acteur	Rôle dans le plan
Équipe projet (Nouvelle PSP-CI / DAP / coordination nationale)	Pilotage d'ensemble, financement, décisions de périmètre
Coordination nationale	Tenue du cycle de suivi, registre des actions, revues, reporting
DAP (point de contact extraction)	Production et transmission du classeur hebdomadaire, contrat d'extraction
Point focal district (1 par district)	Traitement des sites affectés, visite de supervision trimestrielle, interventions de terrain
Gestionnaire de stock du site	Utilisation de mSupply, participation à la supervision
Support technique mSupply	Incidents, mode dégradé, évolutions applicatives
Management PSP-CI	Arbitrages, escalades non résolues, décision d'extension

16.2 Matrice RACI (R = réalise, A = redevable, C = consulté, I = informé)

Activité	Coordination	DAP	Point focal district	Gestionnaire de stock	Support technique	Management PSP-CI
Production et transmission du classeur hebdomadaire	A	R	I	I	C	I
Import et contrôle de complétude	R / A	C	I		C	
Revue hebdomadaire des signaux critiques	R / A	I	I			I
Revue mensuelle de performance et des actions	A		R		C	I
Visite de supervision trimestrielle et fiche	A		R	C		I
Tenue du registre des actions correctives	R / A		C			I
Interventions de coaching sur site	A		R	C	C	
Résolution des incidents techniques	C	C	C	I	R / A	I
Revue semestrielle d'adoption et de pérennisation	A	C	C			R
Négociation de l'extension de l'extraction	C	R	I		C	A
Décision d'entrée / sortie du périmètre	A	C	C			R

Information à confirmer : répartition exacte des rôles entre PSP-CI, DAP et coordination nationale, et existence d'un point focal dédié au suivi mSupply distinct du point focal district généraliste.

---

17. Cycle de suivi

Fréquence	Activités	Données mobilisées	Responsable	Livrable
Hebdomadaire	Import du classeur ; rafraîchissement des scores ; lecture de l'écran Alertes (sites sans transaction, fraîcheur dépassée, signaux Rouge) ; contrôle de la couverture de l'extraction	Classeur, indicateurs 1, 2, 9	Coordination	Note de signaux critiques
Mensuel	Revue des segments À risque, Faible usage, Non-utilisateur, Nouveau ; état du registre (actions ouvertes, en retard) ; affectation des interventions	Niveaux, signaux, segments, registre	Coordination + points focaux	Plan d'appui du mois, registre à jour
Trimestriel	Visite de supervision et fiche 1 page ; analyse des tendances par district ; revue des barrières ; mise à jour du suivi des actions	Fiche de supervision, historique, indicateurs 3, 4 à 8	Points focaux district	Fiches de supervision, synthèse district
Semestriel	Bilan d'adoption (distribution des niveaux et segments) ; efficacité des interventions (indicateurs d'efficacité) ; ajustement de la stratégie d'appui	Historique complet, registre, indicateurs de résultat	Coordination + équipe projet	Rapport semestriel d'adoption
Annuel	Évaluation de la pérennisation (part des sites Autonomes) ; révision des seuils du plan ; revue du dispositif ; décision sur le périmètre et l'extension	Ensemble	Équipe projet + management	Rapport annuel, décisions de périmètre

18. Tableaux de bord

Cinq tableaux de bord couvrent le cycle. La cible détaillée des huit tableaux de bord initialement envisagés figure en annexe G.

#	Tableau de bord	Audience	Objectif	Indicateurs clés	Décision attendue	État
1	**Exécutif**	Management PSP-CI, bailleur	État national en un écran	Score PAQD moyen et tendance, répartition des classifications, distribution des niveaux d'adoption, nombre de sites par signal, couverture de l'extraction	Allocation des ressources d'appui, arbitrage de périmètre	**Existe** (tableau de bord national) · **à améliorer** : ajouter niveaux d'adoption et signaux
2	**Performance & segmentation**	Coordination, points focaux	Classer les sites et router l'appui	Liste des sites avec niveau, signal, segment, score PAQD, tendance ; tri et filtre par district / programme / segment	Qui reçoit quel appui ce mois	**Existe partiellement** (liste des sites) · **à améliorer** : colonnes et filtre par segment
3	**Adoption & tendance**	Coordination, équipe projet	Voir la trajectoire d'adoption	Courbe du niveau par site et agrégée, évolution de la part Fiable ou plus, cohortes de nouveaux sites	La stratégie d'appui produit-elle un effet	**Existe partiellement** (courbes fiche site) · **évolution proposée** : vue nationale et cohortes
4	**Alertes & actions**	Coordination, points focaux	Ce qui exige une action maintenant	Sites sans transaction, fraîcheur dépassée, baisses sur 2 cycles, actions ouvertes et en retard	Déclencher ou escalader une intervention	**N'existe pas** · **évolution proposée n°1** (avec le module de registre) · interim : suivi manuel + tableur
5	**Qualité des données**	Coordination, points focaux	Diagnostic par pilier	Sous-composantes en difficulté (P4, P5, P6), fiche site détaillée, fiche produit-mois	Coaching processus ciblé (comptage, ajustements, ordre des opérations)	**Existe** (Synthèse, fiche site, fiche produit-mois)

---

19. Évaluation de l'efficacité des interventions

19.1 Question

Nos interventions améliorent-elles réellement l'utilisation de mSupply, et l'amélioration tient-elle dans le temps ?

19.2 Méthode

Pour chaque action corrective clôturée, comparaison de quatre moments :

1. **Avant** : niveau d'adoption et score du site au cycle précédant la détection.
2. **Intervention** : nature, date, responsable (registre).
3. **Après** : niveau et score aux deux cycles suivant la clôture.
4. **Maintien** : niveau et score deux cycles plus tard encore.

19.3 Indicateurs

- Variation du niveau d'adoption avant / après intervention.
- Amélioration de la fraîcheur, de la régularité (P3), de la complétude (P1).
- Réduction du recours aux ajustements (P6).
- Réduction du nombre de sites en segment À risque et Faible usage d'un semestre à l'autre.
- **Taux de maintien** : part des sites restés au niveau atteint sur les deux cycles suivant la clôture.

19.4 Limite assumée

Le dispositif ne permet pas d'établir un effet causal rigoureux : il n'y a pas de groupe de comparaison, et plusieurs facteurs agissent en même temps. Les résultats sont présentés comme des **tendances associées aux interventions**, pas comme un impact démontré. Cette limite est explicitée dans tout rapport au bailleur.

---

20. Utilisation des données pour la décision

20.1 Cap de moyen terme

Le suivi ne s'arrête pas à l'utilisation du système. Il vise à terme une progression :

Utilisation du système → Qualité des données → Confiance dans les données → Utilisation des données → Décisions fondées sur les données → Amélioration de la performance de la chaîne d'approvisionnement

20.2 Comment cette progression est appréciée

- **Utilisation et qualité** : mesurées par les douze indicateurs (axes adoption et qualité).
- **Confiance** : appréciée en fiche de supervision (le gestionnaire et le point focal se fient-ils au stock mSupply, ou maintiennent-ils un comptage parallèle).
- **Utilisation des données** : appréciée en fiche de supervision (les données mSupply sont-elles consultées lors des décisions de commande et des réunions de gestion).
- **Décisions fondées sur les données** : un **proxy quantitatif unique**, la cohérence entre les quantités réquisitionnées et la tendance de consommation reconstituée du site. Une réquisition très éloignée de la consommation observée suggère qu'elle n'est pas préparée à partir des données du système.
- **Performance de la chaîne** : hors périmètre de cet instrument (relève du suivi logistique du programme : taux de rupture, taux de service). Le plan se contente de signaler le lien.

20.3 Évolution du monitoring

À mesure que les sites atteignent le niveau Fiable, la revue trimestrielle déplace progressivement son attention de « le site saisit-il » vers « le site décide-t-il à partir de ce qu'il saisit ». Ce glissement est explicite dans l'ordre du jour des revues à partir de la Phase 4.

---

21. Plan opérationnel

Activité	Objectif	Méthode	Responsable	Fréquence	Outil	Livrable	KPI
Import et contrôle du classeur	Données du mois intégrées et fiables	Import applicatif, contrôle des compteurs de métadonnées, vérification de la couverture	Coordination	Hebdomadaire	Application (écran Imports)	Journal d'import	Couver de l'extra (ind. 9
Lecture des signaux critiques	Détecter les décrochages immédiats	Écran Alertes : sites sans transaction, fraîcheur, signaux Rouge	Coordination	Hebdomadaire	Application (écran Alertes) · interim : tableur	Note de signaux	Ind. 1,
Revue mensuelle de performance	Router l'appui vers les bons sites	Écran Performance & segmentation, filtre par segment ; affectation aux points focaux	Coordination + points focaux	Mensuelle	Application + registre	Plan d'appui du mois	Action ouvert dans le (ind. 1
Interventions de terrain	Corriger les causes de sous-utilisation	Matrice barrière vers intervention (section 13), contact ou visite selon segment	Points focaux district	Selon segment	Fiche de contact, registre	Actions tracées	Ind. 4 des sit concer
Visite de supervision trimestrielle	Diagnostiquer les barrières, suivre les actions	Fiche 1 page pendant la visite déjà prévue	Points focaux district	Trimestrielle	Fiche de supervision (annexe B)	Fiches remplies	Taux d fiches rempli
Tenue du registre des actions	Ne pas répéter les mêmes interventions	Registre unique, revue mensuelle, vérification avant clôture	Coordination	Continue	Tableur (puis module)	Registre à jour	Action retard 11)
Revue semestrielle d'adoption	Évaluer l'effet d'ensemble et ajuster la stratégie	Analyse des distributions et des indicateurs d'efficacité	Coordination + équipe projet	Semestrielle	Application + registre	Rapport semestriel	Part Fi ou plu 8), tau mainti
Revue annuelle du dispositif	Réviser seuils, périmètre, extension	Analyse annuelle, décision de la direction	Équipe projet + management	Annuelle	Ensemble	Rapport annuel, décisions	Score moyen 12), pa Auton

Activité	Objectif	Méthode	Responsable	Fréquence	Outil	Livrable	KPI
Négociation de l'extraction	Sécuriser et étendre la source	Accord de service avec la DAP, dimensionnement de l'extension	Équipe projet + DAP	Continue / annuelle	Contrat d'extraction	Accord de service, plan d'extension	Couver délai d transm

22. Feuille de route

Cinq phases sur l'horizon 2030. Les cycles PAQD durent quatre mois (trois par an).

Phase 1 : Baseline (cycles C1 à C2, environ 8 mois)

- **Activités** : stabiliser l'import hebdomadaire ; analyse rétrospective de l'historique disponible ; calage empirique des seuils du plan (fraîcheur, cible de part Fiable) sur la distribution observée ; création de la fiche de supervision et du registre ; formation des points focaux au dispositif.
- **Résultats attendus** : situation initiale documentée (niveau, signal et segment de chaque site) ; seuils du plan validés.
- **Indicateurs** : couverture de l'extraction supérieure ou égale à 95 % ; 100 % des sites classés.
- **Prérequis** : classeur hebdomadaire conforme et régulier.

Phase 2 : Monitoring systématique (cycles C3 à C6, environ 16 mois)

- **Activités** : cycle opérationnel complet (hebdomadaire, mensuel, trimestriel) ; tenue du registre ; développement du module d'actions correctives (*Évolution proposée n°1*) et des adaptations de la section 11.2.
- **Résultats attendus** : chaque site en alerte a une action tracée et vérifiée.
- **Indicateurs** : délai signal vers action ouverte inférieur à un mois ; part des actions clôturées dans les délais.
- **Prérequis** : Phase 1 achevée.

Phase 3 : Intervention ciblée (démarre en C3, en parallèle de la Phase 2)

- **Activités** : déploiement des interventions par segment (coaching Faible usage, accompagnement Nouveaux, action préventive À risque, démonstration de valeur).
- **Résultats attendus** : réduction du nombre de sites Rouge et du segment Faible usage.
- **Indicateurs** : variation du niveau d'adoption après intervention ; taux de maintien.

Phase 4 : Optimisation (années 2 à 3)

- **Activités** : analyse des tendances ; révision annuelle des seuils ; évaluation de l'efficacité des interventions ; préparation de l'extension (dimensionnement de l'extraction avec la DAP, découpage en vagues de districts).
- **Résultats attendus** : dispositif ajusté ; dossier d'extension prêt.
- **Indicateurs** : part Fiable ou plus en progression ; efficacité des interventions mesurée.

Phase 5 : Pérennisation et mise à l'échelle (année 3 jusqu'en 2030)

- **Activités** : transfert de la routine à la coordination nationale ; réduction progressive de l'appui projet ; extension au-delà des 40 sites par vagues, **conditionnée** à la capacité d'extraction de la DAP ; institutionnalisation (intégration aux revues de performance de district, inscription du suivi mSupply dans les attributions des points focaux).
- **Résultats attendus** : le suivi tourne sans le projet ; périmètre étendu vers la couverture nationale.
- **Indicateurs** : part des sites Autonomes ; nombre de sites couverts ; part du dispositif financée hors projet.
- **Prérequis** : extraction extensible ; engagement budgétaire national.

---

23. Risques et mesures d'atténuation

Risque	Probabilité / Impact	Mesures d'atténuation
Extraction DAP non tenue ou de qualité insuffisante	Moyenne / Critique (tout le dispositif en dépend)	Accord de service sur le contenu, le format et la cadence ; fenêtre de 45 jours qui amortit une semaine manquée ; contrôle de complétude à chaque import (compteurs de métadonnées) ; point de contact DAP nommé
Extraction non extensible au national	Moyenne / Élevé (bloque la Phase 5)	Dimensionner tôt (Phase 4) ; extension par vagues de districts ; ne pas conditionner le succès du plan à l'échelle nationale immédiate
Fiche de supervision non remplie	Élevée / Moyen	Une page, intégrée à une visite déjà prévue ; taux de remplissage suivi comme KPI de processus ; relance systématique par la coordination
Dépendance au projet, non-appropriation	Moyenne / Élevé	Phase 5 dédiée ; transfert progressif ; institutionnalisation dans les revues de district ; transfert budgétaire graduel
Usage punitif perçu, rétention d'information	Moyenne / Élevé	Cadrage explicite « amélioration continue » ; restitution des scores aux sites ; valorisation des Performers ; aucune sanction automatique
Petits effectifs par district (dénominateur du P3 district, taille des segments)	Élevée / Faible	Agrégation au district et à la région ; prudence sur les petits nombres ; lecture en tendance plutôt qu'en niveau ponctuel
Turnover des gestionnaires de stock formés	Élevée / Moyen	Passation documentée obligatoire ; formation express du remplaçant sous deux semaines ; le niveau d'adoption au trimestre du remplacement est suivi
Évolution de mSupply cassant l'extraction	Faible / Élevé	Le contrat d'extraction (spécification v2) fait foi ; test de non-régression à chaque évolution mSupply signalée
Comptes de consultation non déployés pour les points focaux	Moyenne / Moyen	Prévoir la création des comptes en Phase 1 ; à défaut, restitution par export de la coordination

---

24. Conditions de pérennisation

Le dispositif est pérenne lorsque, simultanément :

1. L'extraction hebdomadaire est produite en routine par la DAP, indépendamment du projet.
2. Le suivi mSupply est inscrit dans les attributions du point focal district et dans les revues de performance de district.
3. La coordination nationale tient le cycle de revue (hebdomadaire, mensuel, trimestriel) sans appui externe.
4. Le registre des actions correctives est alimenté et **exploité** (pas seulement rempli).
5. Une part croissante du coût du dispositif est portée par le budget national.
6. Les sites atteignent et maintiennent le niveau Autonome sans intervention répétée.

Chacune de ces conditions est suivie comme un indicateur de la Phase 5.

---

25. Conclusion

Le programme dispose déjà de l'instrument central : une application qui consolide chaque semaine la donnée mSupply et calcule, par site, un score de qualité des données. Ce plan ne demande pas de la remplacer. Il demande de lui faire porter une seconde question, opérationnelle : chaque site fait-il vraiment tourner sa gestion de stock sur mSupply, et si non, pourquoi, et qu'a-t-on fait pour l'aider. La réponse tient dans une échelle d'adoption à quatre niveaux, un signal d'attention, une segmentation qui route l'appui, une fiche de supervision d'une page, et un registre d'actions qui donne au dispositif sa mémoire.

L'ambition est nationale et l'horizon est 2030. Le chemin est phasé et honnête sur ses dépendances : rien n'est possible sans une extraction hebdomadaire fiable, et l'échelle nationale suppose que la DAP puisse l'étendre. À l'arrivée, le succès ne se mesure pas au nombre de tableaux de bord, mais au nombre de sites qui utilisent mSupply correctement, s'en servent pour décider, et le font sans nous.

Annexes

Annexe A : Tableau détaillé des indicateurs

Reprend le tableau de la section 9.2, enrichi par indicateur des éléments suivants, à compléter en Phase 1 :

- **Formule exacte** (référence à la vue de base de données ou au calcul).
- **Valeur de baseline** (mesurée sur les deux premiers cycles).
- **Cible** (fixée sur la distribution observée, révisée annuellement).
- **Règle de désagrégation** (site, programme, district, région).
- **Responsable de la mesure** et **responsable de l'action**.
- **Rattachement** à la ou aux dimensions de la section 8.

Annexe B : Gabarit de fiche de supervision trimestrielle (1 page)

En-tête : district, site, date de visite, nom du point focal, nom du gestionnaire de stock présent.

1. Accès et environnement (cases à cocher)

- Poste fonctionnel : oui / non
- Connexion utilisable : oui / non / intermittente
- Compte mSupply actif : oui / non
- Gestionnaire de stock formé en poste : oui / non · si changement depuis la dernière visite : date, passation faite oui / non

2. Barrières observées (checklist, cocher ce qui s'applique) Manque de compétence · manque de confiance · absence de motivation · bénéfice mal compris · surcharge de travail · problème technique ou connectivité · équipement · changement de personnel · supervision insuffisante · absence de responsabilisation · registre papier parallèle · préférence pour les anciennes pratiques · manque de feedback

3. Niveau perçu (appréciation du point focal, à confronter au niveau calculé par l'application) Actif · Régulier · Fiable · Autonome Le site consulte-t-il les données mSupply pour ses décisions de commande : jamais / parfois / systématiquement

4. Actions

- Suivi des actions du trimestre précédent : référence, statut (clôturée / en cours / sans effet), commentaire
- Nouvelle(s) action(s) convenue(s) : description, cause visée, responsable, échéance

Signature : point focal, responsable du site.

Annexe C : Gabarit du registre des actions correctives

Une ligne par action. Colonnes :

Champ	Contenu
Identifiant	Numéro séquentiel
Site	Nom et identifiant
District / région	
Date de détection	
Problème	Description courte
Indicateur déclencheur	Numéro de l'indicateur (section 9) ou observation de supervision
Cause identifiée	Référence à la matrice de la section 13
Action décidée	Description
Responsable	Nom et fonction
Échéance	Date
Statut	Ouverte / en cours / en retard / clôturée / escaladée
Résultat attendu	Ce que l'indicateur devrait montrer
Résultat obtenu	Valeur constatée à la vérification
Vérification	Date et mode (cycle de mesure, visite)
Historique	Lien vers les actions passées du même site sur la même cause

Annexe D : Matrice RACI complète

Reprend la section 16.2. À compléter en Phase 1 avec les noms des titulaires et la confirmation de la répartition PSP-CI / DAP / coordination (*Information à confirmer*).

Annexe E : Mapping dimension vers donnée disponible

Dimension (section 8)	Sous-élément	Donnée / source	Statut
A. Disponibilité	Accès système, connexion, équipement, compte	Fiche de supervision	Supervision
B. Utilisation	Fréquence des transactions	Jeu Transactions	Existe
B. Utilisation	Régularité	Vue P3	Existe
B. Utilisation	Fraîcheur	Transactions + date d'extraction	À améliorer (calcul à exposer)
C. Qualité	Complétude	Vue P1	Existe
C. Qualité	Promptitude	Vue P2	Existe
C. Qualité	Conformité, concordance	Vues P4, P5	Existe
C. Qualité	Ajustements	Vue P6	Existe
D. Fonctionnelle	Réquisition, réception, dispensation, inventaire, ajustement	Transactions, natures dérivées	Existe
D. Fonctionnelle	Mode magasin / dispensaire	Champ mode des transactions	Exploitable immédiatement
D. Fonctionnelle	Commandes fournisseur, transferts, prévisions, rapports	(non extrait)	Évolution proposée
E. Comportement	Saisie en bloc, recours aux ajustements	Dates de saisie, vue P6	Inférence de donnée
E. Comportement	Contournement, résistance, autonomie	Fiche de supervision	Supervision
F. Capacité	Maîtrise, coaching, erreurs récurrentes	Fiche de supervision	Supervision
F. Capacité	Turnover	Fiche de supervision	Supervision · *Information à confirmer* pour une donnée automatique
G. Organisationnel	Supervision, leadership, responsabilisation, processus	Fiche de supervision	Supervision
H. Pérennisation	Niveau tenu sans action ouverte	Application (niveau + registre)	À améliorer
H. Pérennisation	Résolution autonome des problèmes	Fiche de supervision	Supervision

Annexe F : Glossaire

Terme	Définition
Site	Un magasin mSupply du réseau, unité d'analyse et d'intervention du plan. Remplace « structure » et « utilisateur » du cadrage initial : le suivi porte sur la fonction de gestion de stock du site, pas sur un agent nommé.
Périmètre de suivi	Ensemble des sites dont les données sont extraites et suivis par l'application (40 à ce jour). Les critères d'entrée et de sortie sont fixés par la coordination.
Mois PAQD	Le mois calendaire sur lequel portent l'extraction et le calcul des scores.
Cycle PAQD	Quatre mois consécutifs. Trois cycles par an calés sur l'année civile.
Mois clos / mois en cours	Un mois est clos une fois passée l'échéance de réquisition la plus tardive (environ le 10 du mois suivant) : son score devient définitif. Avant, il est en cours et son score est provisoire.
Pilier PAQD	Une des six composantes du score de qualité des données : P1 complétude, P2 promptitude, P3 régularité de saisie, P4 taux de conformité, P5 concordance physique / théorique, P6 ratio d'ajustements.
Score composite PAQD	Note sur 100 d'un site, moyenne pondérée des six piliers. Classification : CONFORME (90 et plus), PARTIELLEMENT CONFORME (75 à 89), NON CONFORME (moins de 75). C'est le **verdict de qualité des données**.
Axe adoption	Lecture de la donnée d'import orientée « le site utilise-t-il réellement mSupply » : s'appuie sur P1, P2, P3 et la fraîcheur.
Axe qualité des données	Lecture orientée « les données saisies sont-elles fiables » : le score composite PAQD et ses piliers P4, P5, P6.
Niveau d'adoption	État d'un site sur l'échelle opérationnelle : Actif, Régulier, Fiable, Autonome.
Signal	Statut d'attention d'un site : Vert, Orange, Rouge. Orthogonal au niveau (l'un dit l'état, l'autre l'urgence). Distinct de la classification qualité PAQD.
Segment	Catégorie de routage de l'appui : Performer, À risque, Faible usage, Non-utilisateur, Nouveau. Dérivée du niveau, du signal et de l'ancienneté.
Fraîcheur	Nombre de jours entre la dernière transaction saisie par un site et la date de l'extraction.
Fiche de supervision	Instrument trimestriel d'une page, rempli par le point focal district pendant la visite de supervision.
Registre des actions correctives	Journal des interventions (une ligne par action, du problème à la vérification). Interim : tableur. Cible : module de l'application.
Point focal district	Agent de district (un par district) chargé du suivi de terrain des sites de son ressort.
Grille de paramètres	Jeu daté des poids de pilier et des seuils de sous-composante, administré dans l'application, effectif au cycle suivant seulement.

Note de gestion du modèle : si le plan est adopté, les termes **niveau d'adoption**, **signal**, **segment** et **fraîcheur** deviendront des concepts de l'application et devront être ajoutés au glossaire technique du produit (`CONTEXT.md`) au moment de leur implémentation.

Annexe G : Cible détaillée des huit tableaux de bord

Le cadrage initial envisageait huit tableaux de bord. Le plan en retient cinq (section 18). Correspondance et cible :

Tableau de bord envisagé	Traitement dans le plan
1. Executive (vue nationale)	Tableau de bord 1 (Exécutif)
2. Performance des structures (classement, segmentation)	Tableau de bord 2 (Performance & segmentation)
3. Adoption (évolution de l'utilisation)	Tableau de bord 3 (Adoption & tendance)
4. Alertes (structures à intervenir)	Tableau de bord 4 (Alertes & actions) · *évolution proposée*
5. Fonctionnalités (usage des fonctions mSupply)	Intégré partiellement au tableau de bord 3 pour les cinq natures observées ; le reste est une *évolution proposée* conditionnée à l'extension de l'extraction
6. Qualité des données (fraîcheur, complétude, cohérence, anomalies)	Tableau de bord 5 (Qualité des données)
7. Actions correctives (ouvertes, en cours, en retard, clôturées)	Intégré au tableau de bord 4 (Alertes & actions)
8. Impact des interventions (avant / après)	Non tableau de bord permanent : traité en revue semestrielle (section 19), sur la base du registre et de l'historique

---

Fin du document.